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Solicitamos extension de vigencia para los dos proyectos Demoliciones del Sur y | Generador Eléctrico para que culminen sus trabajos hasta el 30 de .
junio de 2024,
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Solicitamos la extensién de vigencia de los dos proyecto Demoliciones del Sur y Generador Electrico hasta el 30 de junio de 2024.
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para el proceso de subasta y adjudicacion; lo cual ha redundado en demoras para adquirir este equipo de vital necesidad

lustificacién Para el afio 2020, tras los eventos sismicos que afectaron la zona sur de la isla, la Junta de Supervisién Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) y la Oficina ia y Presupuesto (OGP)
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Solicitamos que se extienda la vigencia de los dos Proyectos de Demoliciones del Sury el Generador Eléctrico hasta el 30 de junio de 2024 para terminar con los proyectos.
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Solicitud de extensién de vigencia a fodos asignados para los proyectos de demoliciones en Municipios del Sury la adquisicion de Generador Eléctrico. Luego de evaluar la
transaccién solicitada conforme alas normativas vigentes recomendamos que la misma sea remitida a la JSF para su debida evaluacion.
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DV solicita Fund Extension-(extension de
vigencia) para los Proyectos del Municipios
del Sur y el Generador Eléctrico. En el
generador eléctrico por que han sido
constantes los cambios de fecha y
procedimientos en la ASG para el proceso de
subasta y adjudicacion; lo cual ha
redundado en demoras para adquirir este
equipo de vital necesidad para las
operaciones de la agencia. Y por los
municipios no han culminado todo el
proceso de demoliciones debido a, entre
otras cosas, que se encuentran en proceso
de recibir los permisos, en espera de
permisos para remocion de asbesto y
plomo. La agencia solicita la extension de
vigencia hasta el 30 de junio 2024. Por
instrucciones esta extensiones de vigencia
se consolidaron en un solo planteamiento.
Las cuentas para la extensién de vigencia
son: E9760-111-0780000-2006-081-2020,
E5200-111-0780000-2006-011-2020, E5200-
111-0780000-2006-011-2022.
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Se somete para la evaluacién de la Junta de
Supervision Fiscal.
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Favor consolidar el PP 2023-53470 y el Meléerez
2023-53069 Martinez

DV solicita Fund Extension-(extension de
vigencia) para los Municipios del Sur ya que
estos municipios no han culminado todo el
proceso de demoliciones debido a, que se
encuentran en proceso de recibir los
permisos para remocion de asbesto y
plomo. Para el afio 2020, tras los eventos
sismicos que afectaron la zona sur de la isla,
la Junta y OGP autorizaron tres
reprogramaciones solicitadas por el
Departamento de la Vivienda, por la suma
global de $51,431,000.00, para cubrir la
aportacion de costos (cost share) de las
actividades de demolicién de propiedades
privadas y la reconstruccion de los
municipios, conforme fueron incluidos en la
Declaracién de Desastre Mayor. La agencia
solicita la extensidn de vigencia hasta el 30
de junio 2024

Karen Martinez
Laureano

Se somete para la evaluacion de la Junta de
Supervision Fiscal.
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